

**План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научного и технологического профиля «Точка роста»
на 2024 год**



УТВЕРЖДЕН
Приказом от 29.02.2024 №87
Директор
Е.М. Шиликина

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1.	Издание приказа о создании Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МКОУ «Пахомовская СОШ» в 2024 году	февраль 2024	Директор школы	Приказ
2.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» МКОУ «Пахомовская СОШ»	февраль 2024	Директор школы	Приказ, Положение
3.	Утверждение Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» в МКОУ «Пахомовская СОШ» на 2024 год	февраль 2024	Директор школы	Приказ, Дорожная карта
4.	Утвержденные Медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на 2024 год	февраль 2024	Директор школы	Приказ, Медиаплан
5.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МКОУ «Пахомовская СОШ» на педагогическом совете	Март 2024	Директор школы руководитель Центра «Точка роста»	Протокол ПС
6.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра образования, обучение новым технологиям преподавания предметов «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика», «Технология» в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников повышения квалификации	Апрель – декабрь 2024	руководитель Центра «Точка роста»	Свидетельство (Удостоверения) о повышении квалификации

7.	на онлайн – платформе, проводимом ведомственным офисом национального «Образования»; - обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации	Июнь-август 2024 года	Директор школы, завуч/участок хозяйством	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту, проекту зонирования, брендированию
8.	Разработка проекта рабочих программ по предметам «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика», «Технология»	Март-апрель 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Приказ, рабочие программы
9.	Разработка проекта рабочих программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, проводимых на базе Центра естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	Март-апрель 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», зам. по ВР, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Приказ, программы занятий по внеурочной деятельности и дополнительного образования
10.	Проведение на базе школы семинаров по организации работы и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	В течение года	руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра	
11.	Обеспечение выполнения Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	В течение года	руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра, ответственный за официальный сайт школы	
12.	Открытие Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	Сентябрь 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Информационное освещение
13.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	В течение года	руководитель Центра «Точка роста», ответственный за официальный сайт	Информационное освещение

			сайт школы	
14.	Создание и ведение раздела «Точка роста» на официальном сайте школы	В течение года	руководитель Центра «Точка роста», ответственный за официальный сайт школы	Размещение Информации